

Arbeidsplan

<i>Gjøremål:</i>	<i>Beskrivelse:</i>	<i>Ferdigstilles:</i>
Innledende fase		
Statusrapport	Gruppebeskrivelse og prosjektønsker.	31.okt.08
Prosjektskisse	Prosjektbeskrivelse og kort om arbeidsgiver.	05.des.08
Prosjektnettside	Hjemmeside for prosjektet. Holdes oppdatert.	29.mai.09
Forprosjekt	Mer utfyllende om prosjektet.	30.jan.09
Arbeidsplan	Oversikt over alt som skal gjøres på prosjektet og deadline.	30.jan.09
Fremdriftsplan	Oversikt over hvor mye tid som er satt av til hver enkelt del.	30.jan.09
Prosessmodell	Modell for fremgangsmåten for prosjektet.	Uke 5
Kravspesifikasjon		
Datainnsamling	Finne ut behov, krav og ønsker hos oppdragsgiver.	Uke 5
Bearbeiding av data	Analysere data, finne begrensninger og muligheter.	Uke 5
Kravspesifikasjon	Detaljert kravspesifikasjon for systemet.	Uke 6
Papirprototype	Enkel prototype av nettsiden.	Uke 8
Use Case	Use case diagram.	Uke 8
Use Case Beskrivelser	Beskrivelse av use case diagrammet.	Uke 8
Analysefasen		
Er-diagram	Databasemodellering.	Uke 9
Strukturkart	Et diagram over nettsidens oppbygging.	Uke 10
Risikoanalyse	Analyse av potensielle risiko som kan inntreffe.	Uke 4
Dataflyt diagram	Oversikt over dataelementer som behandles i systemet.	Uke 10
Design		
Valg av verktøy	Verktøy som skal benyttes til utviklingen.	Uke 11
Bryte ned Er-modell	Finne riktige relasjoner og definisjoner.	Uke 11
Datadictionary	Referansemanual til databasen.	Uke 12
Design/Brukervennlighet	Systemets oppbygging og brukervennlighet.	Uke 20
Design prototyp	Mer detaljert prototype.	Uke 12
Implementering		
Opprettelse av database	Opprette mySQL database med tabeller og koblinger.	Uke 15
Design	Implementere design og brukervennlighet.	Uke 20
Nettside	Utvikle nettside.	Uke 20
Beregningsmodell	En modell for beregning av mål på postkasser.	Uke 20
Testing		
Intern testing	Gruppen tester nettsiden, databasen og beregningsmodellen.	Uke 21
Ekstern testing	Oppdragsgiver og eksterne personer tester systemet.	Uke 21
Dokumentasjon		
Prosjektdagbok	Logg for hele prosjektperioden.	29.mai.09
Brukermanual	Brukermanual for systemet.	Uke 22
Økonomiske aspekter	Kost for utvikling og drifting av systemet.	Uke 12
Kilder	Liste over eksterne informasjonskilder.	29.mai.09
Prosjektrapport	Den ferdige rapporten.	29.mai.09
Avslutning		
Forberede presentasjon	Forberedelse av prosjekt presentasjon.	Uke 24
Presentasjon	Presentasjon av prosjektet.	Uke 25