

## Prosjektdagbok

FRA 30.10-08 TIL 2.3-09

Uke	Dato	Personer tilstede	Tid	Beskrivelse
44	30.10-08	Øyvind	10:00	Vi dannet gruppe og skrev Statusrapport.
		Peder	-	
		Magnus	15:00	
48	25.11-08	Øyvind	12:00	Kontaktet bedrifter
		Peder	-	
		Magnus	14:00	
49	02.12-08	Øyvind	09:00	Valgte bedrift. Opprettet nettside og jobbet med prosjektskisse.
		Peder	-	
		Magnus	12:00	
2	8.1-09	Øyvind	12:00	Første møte med bedriften, videreutviklet problemstilling som omhandler å lage et system for bestilling og beregning av plassering av postkasser.
		Magnus	-	
		Peder	15:00	
3	12.1-09	Øyvind	09:00	Arbeid med forprosjekt rapporten.
		Magnus	-	
		Peder	14:00	
3	13.1-09	Øyvind	09:00	Arbeidet med forprosjekt rapporten.
		Magnus	-	
		Peder	14:00	
3	14.1-09	Øyvind	08:30	Arbeidet med forprosjekt rapporten.
		Magnus	-	
		Peder	10:30	

3	15.1-09	Magnus Peder	08:30 - 14:00	Planlegging av innhold, arbeidsplan og fremdriftsplan. Planla prosjektnettside.
4	19.1-09	Magnus Peder	08:30 - 15:00	Arbeidet med prosjektnettside, arbeidsplan og fremdriftsplan
4	20.1-09	Magnus Peder Øyvind	10:00 - 14:00	Møte med Torunn Gjester(veileder), jobbet med arbeidsplan
4	21.1-09	Magnus Peder Øyvind	08:30 - 10:30	Jobbet med fremdriftsplan
4	22.1-09	Magnus Peder Øyvind	08:30 - 13:00	Jobbet med prosjekt nettside.
5	27.1-09	Magnus Peder Øyvind	08:30 - 14:00	Fikset utseende, meny og lignende på prosjektnettsiden.
5	28.1-09	Magnus Peder Øyvind	13:00 - 14:00	Møte med veileder og planlegging av videre arbeid.
5	29.1-09	Magnus Øyvind	13:00 - 14:30	Gjorde ferdig Prosjektnettside. Design justeringer og planlegging.
6	3.2-09	Magnus Peder	09:00 -	Arbeidet med Kravspesifikasjon og Use Case

		Øyvind	14:00	
--	--	--------	-------	--

FRA 9.02-09 TIL 18.3-09

Uke	Dato	Personer tilstede	Tid	Beskrivelse
7	9.2-09	Peder Øyvind Magnus	09:00 - 15:00	Vi var på Fornebu og jobbet med papirprototype og planlegging av systemet. Bestemt oss for og bruke flash for beregningsmodellen.
7	10.2-09	Peder Øyvind Magnus	09:00 - 14:00	Jobbet med papirprototype og use case / use case beskrivelser
7	11.2-09	Peder Øyvind Magnus	09:00 - 10:30	Installerte flash og jobbet med tutorials. Hadde møte med torunn om valg av flash.
7	12.2-09	Peder Øyvind Magnus	09:00 - 14:00	Jobbet med flash
8	16.2-09	Peder Øyvind Magnus	09:00 - 14:00	Jobbet med flash, planlegging av beregningsmodell
8	17.2-09	Peder Øyvind	09:00 - 14:00	Fullførte use case og use case beskrivelser. Ferdigstilte kravspesifikasjon. Og ferdigstilte dokumenteringen av disse.  Resten av uke 8 var 2 av gruppemedlemmene syke og vi fikk dermed ikke jobbet mer med prosjektet denne uka.

9	23.2-09	Peder Øyvind Magnus	09:00 - 10:30	Jobbet med flash. Ferdigstilt papirprototype med beskrivelse om den.
10	3.3-09	Peder Øyvind Magnus	09:00 - 14:00	Jobbet med er-diagram og planlegging av database. Jobbet med prosjektnettside. Lagde arbeidsplanlegging uke 10 - 11
10	5.3-09	Peder Øyvind Magnus	09:00 - 14:00	Jobbet med flash.
11	9.3-09	Peder Øyvind Magnus	09:00 - 14:00	Jobbet med flash dokumentering, nettside, dataflyt diagram, strukturkart, er-modell.
11	10.3-09	Peder Øyvind Magnus	09:00 - 14:00	Jobbet med nettside, dataflyt diagram, strukturkart, er-modell.
11	11.3-09	Peder Øyvind Magnus	09:00 - 10:30	Jobbet med flash beskrivelse, ferdigstiller dataflytdiagram, strukturkart og black box diagram.
11	12.3-09	Peder Øyvind Magnus	09:00 - 14:00	Jobbet med og dokumentere og puttet dokumentert matriale i prosjektrapporten
12	16.3-09	Peder Øyvind	09:00 -	Jobbet med flash, design prototype og dokumentering

		Magnus	14:00	
12	17.3-09	Peder Øyvind Magnus	09:00 - 14:00	Jobbet med flash, design prototype og dokumentering
12	18.3-09	Peder Øyvind Magnus	09:00 - 10:30	Planlegging av videre arbeid

FRA 19.03-09 TIL 30.04-09

Uke	Dato	Personer tilstede	Tid	Beskrivelse
12	19.3-09	Peder Øyvind Magnus	09:00 - 14:00	Jobbet med dokumentering
13	23.3-09	Peder Øyvind Magnus	09:00 - 14:00	Jobbet med design prototyping og startet med nettsiden til stansefabrikken.
13	24.3-09	Peder Øyvind Magnus	09:00 - 14:00	Arbeidet videre med nettsiden og flash applikasjon.
13	26.3-09	Peder Øyvind Magnus	09:00 - 14:00	Arbeidet med flash og nettsiden til stansefabrikken.
16	14.4-09	Peder Øyvind Magnus	09:00 - 14:00	jobbet med flash og php på nettsiden og css /design

16	15.4-09	Peder Øyvind Magnus	09:00 - 10:30	Jobbet med nettsiden / design, jobbet med flash
16	16.04-09	Peder Øyvind Magnus	09:00 - 14:00	Jobbet med dokumentering
17	20.04-09	Peder Øyvind Magnus	09:00 - 14:00	Jobbet med database og bestillings siden.
17	21.04-09	Peder Øyvind Magnus	09:30 - 14:00	Jobbet med database og tilkobling mellom nettsiden og denne. Skaffet domene og web-hotell og jobbet med flash
17	22.04-09	Peder Øyvind Magnus	08:30 - 14:00	Jobbet med bestillingssiden.
17	23.04-09	Peder Øyvind Magnus	09:30 - 15:00	Jobbet med flash og nettsiden. Ordnet slik at nettsiden sender bekreftelse på bestilling.
18	27.04-09	Peder Øyvind Magnus	09:00 - 14:00	Jobbet med dokumentering og prosjektrapport.
18	28.04-09	Peder Øyvind Magnus	09:00 - 14:00	Jobbet med dokumentering og prosjektrapport.
18	29.04-09	Peder Øyvind	09:00 -	Jobbet med dokumentering og prosjektrapport.

		Magnus	14:00	
18	30.04-09	Peder	09:00	Jobbet med dokumentering og prosjektrapport.
		Øyvind	-	
		Magnus	14:00	

FRA 11.05-09 TIL 29.05-09

Uke	Dato	Personer tilstede	Tid	Beskrivelse
20	11.05-09	Peder	09:00	Jobbet med dokumentering og prosjektrapport.
		Øyvind	-	
		Magnus	14:00	
20	12.05-09	Peder	09:00	Jobbet med dokumentering og prosjektrapport.
		Øyvind	-	
		Magnus	14:00	
20	13.05-09	Peder	09:00	Jobbet med sikkerhet på nettsiden, dokumentering og prosjektrapport.
		Øyvind	-	
		Magnus	14:00	
20	14.05-09	Peder	09:00	Jobbet med sikkerhet på nettsiden, dokumentering og prosjektrapport.
		Øyvind	-	
		Magnus	14:00	
21	18.05-09	Peder	09:00	Jobbet med sikkerhet på nettsiden, dokumentering og prosjektrapport.
		Øyvind	-	
		Magnus	14:00	
21	19.05-09	Peder	09:00	Jobbet med sikkerhet på nettsiden, dokumentering og prosjektrapport.
		Øyvind	-	
		Magnus	14:00	

21	20.05-09	Peder Øyvind Magnus	09:00 - 14:00	Jobbet med sikkerhet på nettsiden, dokumentering og prosjektrapport.
21	21.05-09	Peder Øyvind Magnus	09:00 - 14:00	Jobbet med sikkerhet på nettsiden, dokumentering og prosjektrapport.
22	25.05-09	Peder Øyvind Magnus	09:00 - 14:00	Jobbet med dokumentering og prosjektrapport.
22	26.05-09	Peder Øyvind Magnus	09:00 - 14:00	Jobbet med dokumentering, prosessrapport og prosjektrapport.
22	27.05-09	Peder Øyvind Magnus	09:00 - 14:00	Jobbet med prosessrapporten og korrekturlesing av hele produktet.
22	28.05-09	Peder Øyvind Magnus	09:00 - 14:00	Korrekturlesing og ferdigstilling av produktet. Utskrift av rapporten.
22	29.05-09	Peder Øyvind Magnus	09:00 - 14:00	Levering av ferdig rapport til de ulike mottakerne.