Gjøremål	2008		JANUAR					FEBRUAR				MARS				APRIL					MAI				JUNI		
Uke:	44	49	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Innledende fase																											
Statusrapport																											
Prosjektskisse																											
Prosjektnettside																											
Forprosjekt																											
Arbeidsplan																											
Fremdriftsplan																											
Prosessmodell																											
Kravspesifikasjon																											
Datainnsamling																											
Bearbeiding av data																											
Kravspesifikasjon																											
Papirprototype																											
Use Case																											
Use Case Beskrivelser																											
Analysefasen																											
Er-diagram																											
Strukturkart																											
Risikoanalyse																											
Dataflyt diagram																											
Design																											
Kompetanseheving flash																											
Valg av verktøy																											
Bryte ned Er-modell																											
Datadictionary																											
Design/Brukervennlighe																											
Design prototyp																											
Implementering																											
Opprettelse av database																											
Design																											
Nettside																											
Beregningsmodell																											
Testing																											
Intern testing																											
Ekstern testing																											
Dokumentasjon																											
Prosjektdagbok																											
Brukermanual																											
Økonomiske aspekter																											
Kilder																											
Prosjektrapport																											
Avslutning																											
Forberede presentasjon																											
Presentasjon																											